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APP-3 AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD16 DELEGACION XOCHIMILCO
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2015
R E s u L T A D o s
UNIDAD FisIco AVANCE % PRESUPUESTAL  (Pesos con dos decimales) AVANCE %
EJE[FI| F |SF AI DENOMINACION DE
MEDIDA ORIGINAL 'MODIFICADO 'ALCANZADO 3/1%*100 3/2*100 APROBADO MODIFICADO 'DEVENGADO EJERCIDO 'PAGADO 8/6*100 8/7*100 9/6*100 9/7*100
(&3] (2) 3) =(4) =(5) (6) n (8) ©) (10) =(11) =(12) =(13) =(14)
1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 48,538,925.00 12,483,925.00 12,483,925.00 645,553.87 645,553.87
2 DESARROLLO SOCIAL 48,538,925.00 12,483,925.00 12,483,925.00 645,553.87 645,553.87
5 EDUCACION - 12,483,925.00 12,483,925.00 645,553.87 645,553.87
1 EDUCACION BASICA - 12,483,925.00 12,483,925.00 645,553.87 645,553.87
5 . - - - 0.0% .0% 0.0% | 100.0% .0% 0%
217 |CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | INMUEBLE 0 0. . 5.560.282.43 5.560.282.43 . . 0 0.0% [ 0.0% | 0.0%
218 |MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE INMUEBLE
26 20 20 76.9% | 100.0% 0.0% | 100.0% | 0.0% | 16.5%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 3,923,642.57 3,923,642.57 645,553.87 645,553.87 § § §
6 PROTECCION SOCIAL 48,538,925.00 - - - -
9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 48,538,925.00 } } B B
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE
227 | DESARROLLO SOCIAL : - - | 00w | 00% 48,538.975.00 . . i - | 00% | oo% | 00w | 00%
4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PUBLICO E - 36,055,000.00 36,055,000.00 17,278,040.88 17,278,040.88
2 DESARROLLO SOCIAL - 36,055,000.00 36,055,000.00 17,278,040.88 17,278,040.88
1 PROTECCION AMBIENTAL - 36,055,000.00 36,055,000.00 17,278,040.88 17,278,040.88
3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y - 36,055,000.00 36,055,000.00 17,278,040.88 17,278,040.88
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL KILOMETRO
204 | SISTEMA DE DRENAJE 15 2 2 133.3% | 100.0% - 33,763,000.00 33,763,000.00 16,684,447.85 16,684,447.85 | 0.0% | 100.0% [ 0.0% | 49.4%
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA | KILOMETRO
206 | DE DRENAJE 400 185 180 45.1% | 97.4% - 2,292,000.00 2,292,000.00 593,593.03 593,503.03 [ 0.0% | 100.0% | 0.0% | 25.9%
48,538,925.00 48,538,925.00 48,538,925.00 17.923,594.75 17.923,594.75

1/ La Actividad Institucional 213204 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situacion por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.

2/ La Actividad Institucional 213206 MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION AL SISTEMA DE DRENAJE fue financiada con Recursos de Fortamun y Fafef, situacién por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
3/ La Actividad Institucional 251218 MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situacién por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
4/ La Actividad Institucional 269227 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL fue financiada con Recursos de Fafef y Fais, situacion por la cual se refleja en cada uno de los formatos de recursos en la cual se llevo acabo.
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